

Tableau de bord des opérations du Schéma Départemental de sécurisation en eau potable d'Ille-et-Vilaine :

Secteur (SMP)	Projet	Type de travaux	Avancement (juin 2011)	priorité (SD 2007)	Coût M€
OUEST 35	Renforcement de l'usine de Port de Roche	Production	Réalisé	1	1,4
OUEST 35	Renforcement de la canalisation entre le réservoir des Fraux et Guipry	Interconnexion	Réalisé	1	1,2
OUEST 35	Renforcement de l'usine de Raulin	Production	En projet	1	1,3
SMPBC	Liaison entre Fougères et Louvigné (canalisation et pompage)	Interconnexion	En projet	1	2,4
SMPBR	Canalisation Rennes-Cesson (canalisation et pompage)	Interconnexion	Etudes en cours	1	1,5
SMPBR	Amélioration de la filière de traitement de l'usine de Villejean	Production	Etudes en cours	1	10,5
SMPCE	Construction de l'usine de Bois-Joli	Production	Réalisé	1	13
SPiR	Liaison entre le feeder Mezières-Rennes et l'usine de Saint-Aubin d'Aubigné	Interconnexion	Réalisé	1	0,8
SYMEVAL	Pont Billon Vannages	Gestion de la Ressource	Réalisé	1	0,2
OUEST 35	Renforcement Champ Jamet	Interconnexion	Abandonné	2	0,25
OUEST 35	Réservoir des Fraux	Sécurisation du réseau	Etudes en cours	2	1,3
SMPBC	Piquage des drains du Coglais (SMPBR)	Gestion de la Ressource	Réalisé	2	0,05
SMPBC	Renforcement de l'usine de Montours	Production	Etudes en cours	2	2,5
SMPBC	Mézières - Feeders Antrain	Interconnexion	En projet	2	1,5
SMPBR	Mise sous pression de l'aqueduc Mezières-sur-Couesnon - Rennes	Interconnexion	Chantier en cours	2	13,5

SMPBR	Renforcement de l'usine de Mezières-sur-Couesnon	Production	Chantier en cours	2	17,5
SMPBR	Cheminée sur l'axe Rophemel-Rennes (Bédée)	Interconnexion	En projet	2	0,3
SMPBR	Pompage sur l'axe Rophemel-Rennes (Bédée)	Interconnexion	En projet	2	0,5
SMPBR	Mise en place d'une étape d'affinage à l'usine de Villejean	Production	Etudes en cours	2	18
SMPCE	Canalisations et pompages depuis l'usine de Bois Joli	Production	Réalisé	2	2,2
SMPCE	Travaux usine Arguenon (rétrocession)	Organisation territoriale	En projet	2	1
SMPCE	Rétrocessions (Arguenon - Blanche Roche)	Organisation territoriale	En projet	2	1,5
SMPCE	Aménagements des réservoirs de Blanche Roche	Sécurisation du réseau	En projet	2	0,9
SMPCE	Aménagements du réservoir de Ponthual	Sécurisation du réseau	En projet		
SMPCE	Doublement de la canalisation sous la rance	Sécurisation du réseau	En projet	2	2,95
SPIR	Construction de l'usine de Plesder	Augmentation et fiabilisation de la production	En projet	2	1,3
SPIR	Renforcement de l'usine de Combourg	Production	En projet (hors Schéma Départemental)	2	0,55
SPIR	Pompage au Quilliou	Interconnexion	En projet	2	0,05
SYMEVAL	Construction d'une nouvelle usine à Châteaubourg	Production	Etudes en cours	2	9
SYMEVAL	Rétrocession de la canalisation Domagné Billerie	Organisation territoriale	En projet	2	1
SYMEVAL	Canalisation Cesson-Chateaubourg- Domagné	Interconnexion	Etudes en cours	2	7,85

ARZAL -RENNES	Axe Ferel-Rennes : Tranche 2 Béganne - Sixt-sur-Aff	Interconnexion	Chantier en cours	3	15
ARZAL -RENNES	Axe Ferel-Rennes : Tranche 3 Sixt-sur-Aff - Mordelles-Rennes	Interconnexion	En projet	3	30
OUEST 35	Canalisation entre l'axe Férel-Rennes et le réservoir des Fraux	Interconnexion	En projet	3	1
SPIR	Achèvement de la liaison entre le feeder Mezières-Rennes et Saint-Aubin d'Aubigné (canalisation et accélérateur)	Interconnexion	En projet	3	0,9
SYMEVAL	Renforcement de la canalisation la Vigne -Passe Vite (Vitré)	Sécurisation du réseau	En projet	3	1
SYMEVAL	Liaison entre Pont-Billon et la Billerie (canalisation et pompage)	Gestion de la Ressource	En projet	3	1