



ORDRE DE SERVICE N° 3 - Suspension PRO

Réf SMG: 17-063/AD

<u>Maître d'Ouvrage</u>	SMG 35
<u>Nom de l'opération</u>	Canalisation Ferel-Rennes - tranche 3 - maîtrise d'œuvre
<u>Titulaire du marché</u>	Groupement SAFEGE - Bourgois - TGMP

Le maître d'Ouvrage notifie au titulaire du marché :

LA SUSPENSION DE LA PHASE PROJET

Fait à Rennes
Le

Le Maître d'Ouvrage

Reçu le

Le titulaire
du marché :

Le Président,
Auguste FAUVEL